


# Lumi 项目管理系统

把项目推进变成看得见、管得住的执行过程

项目  
角色  
阶段  
风险



生产型项目管理系统 / 3 分钟工作汇报

# 项目管理的难点，不是没有表格，而是没有统一的项目状态

当项目分散在多张表、多个群和不同岗位的记忆里，  
管理者看到的往往是结果，而不是过程。

- **状态散落**

项目做到哪一步，需要逐个询问或翻找表格。

- **责任断点**

阶段负责人、协作关系和下一步动作不够清晰。

- **预警滞后**

交期、逾期和缺少关键资料，往往在问题发生后才被发现。

- **收款脱节**

项目执行进度与尾款节点没有放在同一条项目主线上。

# 把一个项目，拆成一条可追踪的执行链

项目不再只是一个订单编号，而是由阶段、责任人、状态、时间和风险共同组成的执行对象。

## 项目主线



每个阶段都回答三个问题：现在到哪了？谁负责？下一步是什么？

# 同一个项目，不同角色看到的是不同的“下一步”

角色看板不是把所有人放进同一张表，而是让每个岗位从自己的责任边界出发工作。

## 主管工作台

看预警、看缺失分配、看阶段是否有人负责

## 执行人工作台

只看自己被分配的项目与工序，直接更新状态

## 销售 / PM 工作台

销售关注建项与收款，PM关注项目整体推进

## 管理员 / 售后 / 软件

看全局、看后段项目、跨阶段协作

## 7 类工作台 · 11 个角色定义 · 同一套项目数据

# 项目卡片，把复杂项目压缩成一次扫读

卡片是日常管理的最小单元：先判断项目是否正常，再决定是否进入项目主页处理。



## 看状态

四个阶段的进度和完成情况同时出现。

## 看责任

每个阶段都能对应到具体负责人。

## 看风险

交期、缺失分配和尾款节点提前暴露。

# 项目主页让 “发现问题” 直接进入 “处理问题”

项目卡片负责快速判断，项目主页负责把完整信息、团队和动作放到同一个上下文里。

PZ-2026-001

项目正常

项目概览

设备：关节机器人单元 × 2  
立项：2026-06-10 预计交期：2026-07-20  
收款进度：70% 技术协议：已上传

项目团队

项目经理 王文哲  
机械设计 王文哲  
生产执行 张工  
安调执行 待分配

阶段与动作

✓ 机械设计：已完成  
→ 生产：进行中  
! 调机：需要分配  
\$ 尾款：70%

阶段进度

机械设计

生产

调机

尾款

一个页面同时承载：项目事实、团队责任、阶段状态和下一步动作。

# 工作量不只在页面，更在把管理规则落到系统里

这套系统的工作量，集中在“前端体验 + 后端数据 + 业务规则 + 可运行交付”四个层面。

7

## 类角色工作台

让不同岗位进入自己的工作入口

4

## 个核心阶段

机械设计、生产、调机、尾款

2

## 套测试体系

后端 pytest + 前端 Vitest

1

## 键构建交付

前端构建、静态资源复制、程序打包

当前代码规模证据：26 个后端 Python 文件 · 36 个前端 TS/TSX 文件 · 7 个测试文件

# 这套系统的价值，是让项目推进有统一语言

不是替代管理，而是让管理动作有统一入口，让项目状态有统一表达。

## 状态可见

项目当前在哪个阶段，不再依赖询问和记忆。

## 责任落位

每个阶段对应岗位和人员，缺失分配可以被发现。

## 风险前置

交期、逾期、协议和尾款节点在项目过程中被提醒。

本期已完成

角色工作台 · 项目卡片 · 项目主页 · 阶段管理 · 收款与预警 · 权限与打包交付

下一步：在实际使用中继续沉淀数据，逐步补充提醒、统计和历史分析能力。